

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

OBECNÍ ÚŘAD BUKOVANY		Čís. dopr.
		Zpracoval:
Došlo: 30.10.2015		
Č.L.	Průběhy:	Účísloč. mak.
725		16.2

I.1. Objednatel:**Obec Bukovany**

zastoupená starostou obce, panem Miroslavem Šiškou
se sídlem: Bukovany 154, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00508381
DIČ: CZ00508381
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 33622-121/0100
telefon/fax: 317 701 236
mobil: 602 284 183
e-mail: oubukovany@volny.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:**„Sdružení I. Kamenická stavební a obchodní firma – IMOS“**

sídlo sdružení: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

účastník č. 1 nebo vedoucí dodavatel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
spisová značka: C 3873 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a
panem Bohumilem Smíškem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kamenice nad Lipou
číslo účtu: 19-3875730237/0100
telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310
e-mail: info@kamenicka.cz

účastník č. 2 nebo 2. dodavatel:

IMOS group s.r.o.

se sídlem: Tečovice 353, 763 02 Zlín
spisová značka: C 56962 vedená Krajským soudem v Brně
IČ: 27756971

DIČ: CZ27756971

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (mobil 602 137 545)
Bohumil Smíšek, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (mobil 602 152 570)
Ing. Pavel Starý, stavbyvedoucí – ve věcech technických (mobil 602 152 570)
Ing. Lukáš Hrbek, mistr – ve věcech technických (mobil 721 016 765)

za objednatele:

Miroslav Šiška – ve věcech smluvních (tel. 317 701 236, mobil 602 284 183)
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Kanalizace a ČOV Bukovany“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a výkaz výměr „Kanalizace a ČOV Bukovany“, zpracované HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
- **změna projektové dokumentace „ ČOV Bukovany “, zpracoval Ing. Miroslav Smola – PASS, E. Voračické 11, 616 00 Brno**
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 1. 2012.

II.2. Součástí předmětu plnění je dále zpracování prováděcí projektové dokumentace technologické části díla, dokumentace skutečného provedení díla, provozního a havarijního řádu ČOV, ČS a kanalizace, vytyčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Prováděcí projektové dokumentace technologické části díla a dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

- II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.
- II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.
- II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- II. 6. Po dohodě s investorem a TDI byla změněna technologie ČOV za novější typ. Změna technologie ČOV si vyžádala i změnu stavební části ČOV, ostatní objekty zůstaly beze změn. Nová ČOV respektuje podmínky povolení č.j. Vod: 235-22756/2008 ze dne 30.9.2008, bude v souladu s platným povolením o nakládání s vodami č.j.: Vod. 235-17045/2013 (MUBN/17045/2013) a byla na ní vydána změna stavby před jejím dokončením z odboru životního prostředí č.j. Vod. 235-47805/2013 (MUBN/47805/2013)

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 7. 2012**
- původní dokončení stavebních prací dle Dodatku č.1: **31. 12. 2013**
- **dokončení stavby:** **30. 6. 2014**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Dílo bude dokončeno včetně získání kolaudačního souhlasu, nebo zkušebního provozu kanalizačních řádů a získání zkušebního provozu ČOV.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Původní cena díla:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):

Technologie ČOV, elektro, SŘTP - 1. etapa	4 584 524,60 Kč
Technologie ČOV, elektro, SŘTP - 2. etapa	1 655 156,30 Kč
Výtlač ČS 1	2 859 081,40 Kč
Stoka A	8 048 880,50 Kč
Stoka AB	4 758 917,60Kč
Stoky AC	2 574 702,50 Kč
Gravitace - lokalita 1	4 717 408,30 Kč
Gravitace - lokalita 2	11 566 715,70 Kč
Tlaková kanalizace a přípojky	1 930 467,10 Kč
Tlaková kanalizace AB - T-3,3-1,3-2,3-3	5 431 041,80 Kč

Tlaková kanalizace AB - T-2	287 554,70 Kč
Tlaková kanalizace AC-T,AC-T-1,2,3-1,3	9 836 726,90 Kč
ČS 02 a výtlač	3 130 914,40 Kč
ČOV	6 819 548,10 Kč
ZTI	83 293,80 Kč
Elektro část	355 355,70 Kč
Vodovodní přípojka pro ČOV	310 739,90 Kč
Oplocení ČOV	204 190,40 Kč
Příjezdová komunikace	406 217,20 Kč
Bezpečnostní přeliv	191 483,40 Kč
Elektropřípojka na ČOV	151 499,90 Kč
NN přípojka pro ČS 1	135 289,30 Kč
Přípojka NN ČS 2	109 411,90 Kč
Přípojky veřejná část pro 1. etapu	2 600 125,90 Kč
Kanalizační přípojky	2 149 330,30 Kč
Výtlač z ČOV	1 006 401,40 Kč
Přeložka vodovodu pro 1. etapu	3 283 671,40 Kč
Přeložka vodovodu pro 2. etapu	4 735 263,00 Kč
Technologická část čerpacích šachet	5 925 188,00 Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech)	0,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	89 849 101,40 Kč

Nová cena díla:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):

Technologie ČOV, elektro, SŘTP - 1. etapa	3 125 789,00 Kč
Technologie ČOV, elektro, SŘTP - 2. etapa	3 125 789,00 Kč
Výtlač ČS 1	2 859 081,40 Kč
Stoka A	8 048 880,50 Kč
Stoka AB	4 758 917,60 Kč
Stoky AC	2 574 702,50 Kč
Gravitace - lokalita 1	4 717 408,30 Kč
Gravitace - lokalita 2	11 566 715,70 Kč
Tlaková kanalizace a přípojky	1 930 467,10 Kč
Tlaková kanalizace AB - T-3,3-1,3-2,3-3	5 431 041,80 Kč
Tlaková kanalizace AB - T-2	287 554,70 Kč
Tlaková kanalizace AC-T,AC-T-1,2,3-1,3	9 836 726,90 Kč
ČS 02 a výtlač	3 130 914,40 Kč

ČOV	6 924 540,00 Kč
ZTI	64 092,00 Kč
Elektro část	322 067,80 Kč
Vodovodní přípojka pro ČOV	310 739,90 Kč
Oplocení ČOV	204 190,40 Kč
Příjezdová komunikace	406 217,20 Kč
Bezpečnostní přeliv	191 483,40 Kč
Elektropřípojka na ČOV	151 499,90 Kč
NN přípojka pro ČS 1	135 289,30 Kč
Přípojka NN ČS 2	109 411,90 Kč
Přípojky veřejná část pro 1. etapu	2 600 125,90 Kč
Kanalizační přípojky	2 149 330,30 Kč
Výtlak z ČOV	1 006 401,40 Kč
Přeložka vodovodu pro 1. etapu	3 283 671,40 Kč
Přeložka vodovodu pro 2. etapu	4 735 263,00 Kč
Technologická část čerpacích šachet	5 925 188,00 Kč
Ostatní náklady (nezahrnuté v objektech)	0,00 Kč
Dílo celkem bez DPH	89 913 500,70 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cenový rozdíl mezi starou a novou ČOV činí 64 399,30 Kč bez DPH. Cenový rozdíl uhradí investor na své náklady a nebude mít vliv na výši poskytnuté dotace.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (příčemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Příloha č. 1 – Rozpočet stavebních dílů

V Bukovanech dne 30. 10. 2013

Za objednatele:



Miroslav Šiška
starosta obce

V Kamenici nad Lipou dne 18. 10. 2013

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Drbal, Bohumil Smíšek
jednatelé společnosti I. Kamenická
stavební a obchodní firma s.r.o.
(vedoucí účastník sdružení zmocněný na
základě plné moci)

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310