

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany**I.1. Objednatel:****Obec Bukovany**

zastoupená starostou obce, panem Miroslavem Šiškou
se sídlem: Bukovany 154, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 00508381

DIČ: CZ00508381

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Benešov
číslo účtu: 33622-121/0100

telefon/fax: 317 701 236

mobil: 602 284 183

e-mail: oubukovany@volny.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:**„Sdružení I. Kamenická stavební a obchodní firma – IMOS“**

sídlo sdružení: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., U Kulturního domu 770,
394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

účastník č. 1 nebo vedoucí dodavatel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
spisová značka: C 3873 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 60838531

DIČ: CZ60838531

zastoupená jednatelem společnosti, panem Ing. Pavlem Drbalem a
panem Bohumilem Smíškem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kamenice nad Lipou

číslo účtu: 19-3875730237/0100

telefon: 565 432 243, fax: 565 433 310

e-mail: info@kamenicka.cz

účastník č. 2 nebo 2. dodavatel:

IMOS group s.r.o.

se sídlem: Tečovice 353, 763 02 Zlín

spisová značka: C 56962 vedená Krajským soudem v Brně

IČ: 27756971

DIČ: CZ27756971

dále jen **zhotovitel**

I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů

OBEČNÍ ÚŘAD BUKOVANY		Pa. dopr.
Došlo: 9. 10. 2012		Pracovní
Č. l. 712	Právní	Uplatění mák 56.2

V/5

provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (mobil 602 137 545)

Bohumil Smíšek, jednatel společnosti – ve věcech smluvních (mobil 602 152 570)

Ing. Pavel Starý, stavbyvedoucí – ve věcech technických (mobil 602 152 570)

Ing. Lukáš Hrbek, mistr – ve věcech technických (mobil 721 016 765)

za objednatele:

Miroslav Šiška – ve věcech smluvních (tel. 317 701 236, mobil 602 284 183)

technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Kanalizace a ČOV Bukovany“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a výkaz výměr „Kanalizace a ČOV Bukovany“, zpracované HYDROPROJEKT CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 5. 1. 2012.

II.2. Součástí předmětu plnění je dále zpracování prováděcí projektové dokumentace technologické části díla, dokumentace skutečného provedení díla, provozního a havarijního řádu ČOV, ČS a kanalizace, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Prováděcí projektové dokumentace technologické části díla a dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdaná v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 7. 2012**
- původní dokončení stavebních prací: **31. 10. 2014**
- **dokončení stavby:** **31. 12. 2013**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Dílo bude dokončeno včetně získání kolaudačního souhlasu kanalizačních řádů a získání zkušebního provozu ČOV.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště prosté práv třetích osob: do 5 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 5 dnů před zahájením stavby

IV.3. Přerušování prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušování prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Bukovanech dne 3. 10. 2012

V Kamenici nad Lipou dne 1. 10. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

OBEC BUKOVANY
Bukovany 154
257 41 Týnec n. Sázavou

Miroslav Šiška
starosta obce

I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
U Kulturního domu 770
384 70 Kamenice n.L.
tel: 565 432 243 fax 565 433 310

Ing. Pavel Drbal, Bohumil Smešek
jednatelé společnosti I. Kamenická
stavební a obchodní firma s.r.o.
(vedoucí účastník sdružení zmocněný na
základě plné moci)