

|                         |         |                     |
|-------------------------|---------|---------------------|
| OBECNÍ ÚŘAD<br>BUKOVANY |         | Čís. dopr.          |
| Datum: 23. 9. 2014      |         | Zpracoval:          |
| Č.j. 607                | Právní: | Uvěřitel znak: 56-2 |


4/5

Dodatek č.1 ke

# Smlouvě o dílo

č. : S15-055-0028

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku:



**„Pokládka živičných vrstev v obci  
Bukovany“**

SE

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

se sídlem :

tel.

fax:

e-mail:

### Obec Bukovany

Bukovany 154

257 41 Týnec nad Sázavou

+420 317 701 236, 317 701 402

+420 317 701 236

[oubukovany@volny.cz](mailto:oubukovany@volny.cz)

Zastoupená:

Miroslavem Šiškou, starostou obce

IČ:

00508381

DIČ:

CZ00508381

(dále jen „Objednatel“)

a

### 1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční a fakturační adresa:

tel., fax:

e-mail:

### SILMEX s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

SILMEX s.r.o., Klejnarská 92, 280 02, Kolín IV.

+ 420 321 712 832

[info@silmex.cz](mailto:info@silmex.cz)

Zastoupená:

Ing. Františkem Fryšem, jednatelem společnosti

ve věcech smluvních:

Ing. Milanem Štěrbou, na základě plné moci

ve věcech technických a předání díla:

Ing. Milanem Štěrbou, Michalem Sýkorou

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a.s.

č.ú.

513709584/0600

IČO:

489 51 081

DIČ:

CZ48951081

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :

Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vločka 18337

(dále jen „Zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S15-055-0028 ze dne 19.6.2014, kterým se mění, doplňují nebo upravují tyto články Smlouvy

#### 4. Sjednaná doba pro provedení díla.

4.1 Zhotovitel provede dílo v termínu: červen - září 2014

#### 5. Cena za dílo.

5.1 Dohodnutá cena za dílo dle zák. č. 526/90 Sb. o cenách se navyšuje o ceny víceprací:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Cena víceprací celkem bez DPH | 1 282 557,78 Kč |
| DPH 21 %                      | 269 337,13 Kč   |
| <hr/>                         |                 |
| Cena víceprací celkem vč. DPH | 1 551 894,91 Kč |

a nově tedy činí:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 2 574 057,78 Kč |
| DPH 21 %                 | 540 552,13 Kč   |
| <hr/>                    |                 |
| Cena celkem vč. DPH      | 3 114 609,91 Kč |

#### 9. Závěrečná ujednání.

9.5 S tímto dodatkem č.1 vyjádřilo svůj souhlas zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3.9.2014 usnesením č. 4 zápisu 181/2014.

Přílohy:

č. 1 – Oceněný výkaz výměr ze dne 30.6.2014

V Bukovanech dne: 3.9.2014


Objednatel:

Obec Bukovany


Zhotovitel:

SILMEX s.r.o.

OBEC BUKOVANY  
Bukovany 154  
257 41 Týnec n. Sázavou

  
Miroslav Šiška  
starosta obce

**SILMEX S.R.O.**   
Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
IČO: 489 51 081 DIČ: CZ48951081

  
Ing. Milan Štěrba  
ředitel společnosti

SILMEX s.r.o.

Tiskeno dne:

30.6.2014

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET (položkový rozpis)

Databáze:

SOD číslo: S15-055-0028 dodatekč.1

**Stavba:****BUKOVANY**

| 05 Komunikace                              | Položka   | Text   | Množství | m.j. | Cena      | Celkem              |
|--|-----------|--|----------|------|-----------|---------------------|
| <b>5 Komunikace</b>                        |           |  |          |      |           |                     |
| 1  | 564851111 | Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 150 mm   | 891,00   | M2   | 200,48    | 178 627,68          |
| 2  | 569931132 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm   | 990,00   | M2   | 139,76    | 138 362,40          |
| 3  | 598451001 | Lokální opravy krajnic asfaltovým recyklátem   | 60,00    | T    | 590,00    | 35 400,00           |
| 4  | 577123121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu          | 1 775,00 | M2   | 175,00    | 310 625,00          |
| 5  | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                                       | 1 991,00 | M2   | 11,00     | 21 901,00           |
| 6  | 577134221 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu  | 1 991,00 | M2   | 223,00    | 443 993,00          |
| <b>Komunikace Celkem :</b>                 |           |  |          |      |           | <b>1 128 909,08</b> |
| <b>8 Potrubí</b>                           |           |  |          |      |           |                     |
| 7  | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže                                | 19,00    | KUS  | 1 897,30  | 36 048,70           |
| 8  | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu | 122,00   | KUS  | 800,00    | 97 600,00           |
| <b>Potrubí Celkem :</b>                    |           |  |          |      |           | <b>133 648,70</b>   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>        |           |  |          |      |           |                     |
| 9  | 999899001 | Přesun mechanizace   | 2,00     | KPL  | 10 000,00 | 20 000,00           |
| <b>Ostatní konstrukce a práce Celkem :</b> |           |  |          |      |           | <b>20 000,00</b>    |
| <b>Celkem</b>                              |           |  |          |      |           | <b>1 282 557,78</b> |
| <b>STAVBA CELKEM</b>                       |           |  |          |      |           | <b>1 551 894,91</b> |
| <b>Sazba DPH</b>                           |           |  |          |      |           | <b>269 337,13</b>   |
| <b>DPH celkem</b>                          |           |  |          |      |           | <b>269 337,13</b>   |
| <b>Odbytová cena bez DPH:</b>              |           |  |          |      |           | <b>1 282 557,78</b> |
| <b>Odbytová cena s DPH:</b>                |           |  |          |      |           | <b>1 551 894,91</b> |