

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, dne 3. 6. 2019

Smluvní strany

Obec Bukovany

Adresa: Bukovany 154, 257 41 Týnec nad Sázavou

IČ: 00508381

Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Šiška, starosta

Zástupce ve věcech technických: ing. Roman Moravec

Bankovní spojení: KB a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

HOSS a.s.

se sídlem Pavlíkova 466, 256 01 Benešov

IČ: 26211726

Zapsaná: u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6845

Zastoupená: Ladislavem Dvořákem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že spolu uzavřou tuto smlouvu o dílo a projevíly vůli řídit se všemi jejími ustanoveními.

I.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo specifikované v článku I. odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla.
2. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení zakázky „**Udržovací práce v prostoru suterénu bytových domů č.p. 129, 131,132,142 a 143 v Bukovanech**“, na pozemku parc. č. stavební 247 - 251 v katastrálním území Bukovany u Týnce n/S, dle projektové dokumentace, vypracované Jakubem Velebou a tímto **Dodatkem ke smlouvě č. 1** je rozšířen o Více a méně práce, uvedené v příložených položkových rozpočtech, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

VI.
Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena díla se zvyšuje o cenu Více a méně prací, (uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku), jež činí:

celkem bez DPH: 261.683,40 Kč (slovy: dvěstěšedesátjedenatisícšestsetosmdesáttřikorunačtyřicetthaléřů)

Celková smluvní cena za dílo se tedy zvyšuje na celkovou cenu: **1.672.844,76 Kč bez DPH.**
(slovy: jedenmiliónšestsetosmdesátdvatisícosmsetčtyřicetčtyřikorunasedmdesátšesthaléřů)

Celkovou cenu díla tvoří smluvní cena + DPH ve výši určené podle platných a účinných právních předpisů k okamžiku provedení díla.

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva neměnní a zůstává v platnosti v původním znění

Seznam příloh:


Příloha

č. 1 – Položkové rozpočty Více a méně prací

V Bukovanech dne.....*25.9.2013*.....

V Benešově dne *29.9.2013*

OBEC BUKOVANY
Bukovany 154
257 41 Týnec n. Sázavou



.....
Objednatel
Miroslav Šiška
Starosta

HOSS a.s.
STAVEBNÍ FIRMA
Pavlikova 466, 256 01 Benešov
IČ: 262 11 728, DIČ: CZ26211728



.....
Zhotovitel
Ladislav Dvořák
Předseda představenstva